Акт дополнительных работ № 1
Г. Курган                                                                                                                      19 июля 2024
Комиссия в следующем составе:
представитель заказчика ООО «Вершки-Корешки главный инженер Ватов Н. Д;
представитель генерального подрядчика ООО «Застройка» инженер Симонов В. П;
представитель подрядчика ООО «Монтаж» инженер Родионов Е. П;
представитель проектной организации ООО «Проектировка» инженер Горин Р. О;
составила настоящий акт о том, что в ходе строительных работ на объекте по адресу г. Курган, ул. Красина, д. 12 были выявлены дополнительные объёмы работ, не учтённые Проектом № 2 от 10.06.2024, по следующим причинам: допущение ошибок в проектной документации.
Необходимо провести следующие дополнительные работы:
	№
	Вид работ
	Заработная плата (руб.)
	Эксплуатация транспортных средств, в том числе зарплата водителей (руб.)
	[bookmark: _GoBack]Затраты на стройматериалы (руб.)
	Стоимость (руб.)

	1
	Выравнивание грунта
	36 746 
	56 646 
	150 124
	243 516

	2
	Ландшафтные работы
	45 767
	64 873
	174 523
	285 163



представитель заказчика ООО «Вершки-Корешки главный инженер Ватов Н. Д. (Ватов)
представитель генерального подрядчика ООО «Застройка» инженер Симонов В. П. (Симонов)
представитель подрядчика ООО «Монтаж» инженер Родионов Е. П. (Родионов)
представитель проектной организации ООО «Проектировка» инженер Горин Р. О; (Горин)

