Директору ООО «Вершки-Корешки» Головину Олегу Дмитриевичу
От начальника бригады Ватова Николая Денисовича
[bookmark: _Hlk130377881][bookmark: _Hlk129767287][bookmark: _GoBack]Служебная записка об увеличении объема работ
Уважаемый Олег Дмитриевич!
[bookmark: _Hlk129765217][bookmark: _Hlk130286611]Довожу до вашего сведения, что объем работ на объекте при составлении сметы представителями заказчика был произведен рассчитан неправильно. В частности, не была учтена замена сантехнических коммуникаций. Для реализации задачи бригаде потребуется 2 дополнительных рабочих дня.
11 августа 2025 г                                                               Ватов Николай Денисович (Ватов) 




















