ООО «Вершки-Корешки»
Акт простоя по вине заказчика № 2
г. Курган                                                                                                                  4 июля 2024 г.
По причине образовавшегося простоя на объекте строительства, расположенному по адресу г. Курган, ул. Машиностроителей, д. 15 была сформирована комиссия в следующем составе:
председатель комиссии бригадир ООО «Вершки-Корешки» Ватов Н. Д.
строитель ООО «Вершки-Корешки» Симоненко В. П.
заместитель директора ООО «Заводчане» Григорьев А. П.
[bookmark: _Hlk107413857]Члены комиссии составили настоящий акт о нижеследующем:
С 8 часов 00 минут 1 июля 2024 года на объект строительства перестал поставляться цемент. В соответствии с п. 6. 4. договора строительного подряда № 15 от 10.06.2024 г. обязанность по поставке материалов лежит на Заказчике (ООО «Заводчане»). 
Вследствие отсутствия стройматериалов на объекте образовался простой, сделавший невозможным работу всех без исключения работников Исполнителя.
председатель комиссии бригадир ООО «Вершки-Корешки» Ватов Н. Д. (Ватов)
строитель ООО «Вершки-Корешки» Симоненко В. П. (Симоненко)
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