[bookmark: _Hlk107491503]Приложение №1 к договору подряда № 15 от 01.07.2024
Акт о недостатках выполненных работ № 1
Г. Курган                                                                                                                  14 июля 2024 г.
[bookmark: _GoBack]ООО «Вершки-Корешки» в лице генерального директора Ватова Д. Д., действующего на основании Устава, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Омега» в лице юрисконсульта Радченко Д. А., действующего на основании доверенности от 20.03.2024, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. [bookmark: _Hlk107491623]Подрядчик с 02.07.2024 по 12.07.2024 выполнял работы по облагораживанию территории ООО «Омега». Цена работ составила 350 000 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей).
2. 13.07.2024 в ходе приёмки в составе комиссии из представителей обеих сторон были выявлены следующие недостатки:
- укладка газона осуществлена некачественно, покрытие отходит от земли;
- высажено 10 елей (по проекту – 15);
- цвет плитки не соответствует требованиям заказчика.
3. Подрядчик согласен с выявленными недостатками, обязуется их исправить в срок до 20.07.2024.
Заказчик: ООО «Вершки-Корешки» генеральный директор Ватов Д. Д. (Ватов)
Подрядчик: ООО «Бета-Гама» юрисконсульт Радченко Д. А. (Радченко)




